МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент		Е.Л. Турнецкая
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1

«Организация процесса тестирования в облачной системе управления проектами Kaiten»

по дисциплине: ИТ-модуль "Инженер по тестированию"

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ

СТУДЕНТКА ГР.	М451з	30.09.2026 подпись, дата	Д.А.Икатова инициалы, фамилия
СТУДЕНТКА ГР.	М451з	30.09.2026 подпись, дата	Д.Д.Машенцева инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2026

Цель работы

Получение практических навыков организации процесса разработки программного обеспечения в системе управления проектами Kaiten.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

1. Создать пространство проекта в облачной системе Kaiten.
2. Разработать карточки проекта с артефактами.
3. Организовать процесс разработки ПО в облачной системе управления проектами Kaiten.

Описание предметной области

Предметная область – разработка веб-приложения «Каталог фильмов» — персонального сайта-коллекции с информацией о фильмах: название, год выпуска, жанр, рейтинг, постер и краткое описание. Сайт предназначен для удобного поиска и просмотра информации о фильмах с возможностью фильтрации по жанрам. Тематика выбрана на основе анализа популярных веб-ресурсов.

Kanban — методология разработки, визуализация процесса разработки на доске Kaiten с перемещением карточек между колонками «Запланированные», «В работе», «Готово». Выбор данной методологии обусловлен наглядностью процесса и возможностью отслеживания статуса каждой задачи.

Tilda — инструмент для реализации, конструктор-платформа для создания веб-приложений с использованием готовых блоков.

Этапы разработки веб-приложения:

1. Выбор предметной области.
2. Подбор информационного материала.
3. Регистрация на Tilda.
4. Выбор шаблона.
5. Заполнение шаблона.
6. Публикация сайта.

7. Выполнение отчета по работе.

В соответствии с этапами разработки в системе Kaiten создано 7 карточек проекта, каждая из которых соответствует одному этапу реализации веб-приложения.

Последовательность выполнения работы.

На Последовательность выполнения работы строго соответствовала выделенным этапам разработки веб-приложения, которые были зафиксированы в системе управления проектами Kaiten в виде карточек (рисунок 1).




Рисунок 1 – Карточки в системе управления проектами Kaiten

1. Выбор предметной области (рисунок 2). На данном этапе была определена тема веб-приложения – «Каталог фильмов». Был проведен анализ возможных вариантов и обоснован выбор данной тематики. Для организации процесса в системе Kaiten было создано новое рабочее пространство проекта, и простая доска с колонками «Запланировано»,

«В работе», «Готово», куда была добавлена первая карточка с соответствующим названием.




Рисунок 2 – Выбор предметной области

2. Подбор информационного материала (рисунок 3). Был осуществлен сбор данных о фильмах (названия, годы выпуска, жанры, постеры, описания) из открытых источников. Информация систематизирована, а в Kaiten к соответствующей карточке добавлены артефакты в виде файлов и детального чек-листа.




Рисунок 3 – Подбор информационного материала

3. Регистрация на Tilda (рисунок 4). Была пройдена процедура регистрации на платформе конструктора сайтов Tilda (https://tilda.cc/), подтвержден адрес электронной почты и изучен базовый функционал бесплатного тарифа для дальнейшей реализации проекта.




Рисунок 4 – регистрация на Tilda

4. Выбор шаблона (рисунок 5). В библиотеке Tilda проведен анализ доступных шаблонов. Выбран наиболее подходящий шаблон, соответствующий требованиям к структуре каталога. В Kaiten к карточке прикреплен файл со скриншотом сравнения вариантов.




Рисунок 5 – Выбор шаблона

5. Заполнение шаблона (рисунок 6). Осуществлено наполнение сайта контентом: добавлены карточки фильмов, загружены постеры, настроена навигация и фильтрация по жанрам. В Kaiten задача детализирована чек-листом и схемой структуры сайта.




Рисунок 6 – Заполнение шаблона

6. Публикация сайта (рисунок 7, 8). Готовый веб-ресурс был опубликован на поддомене Tilda. Проведено финальное тестирование работоспособности ссылок, форм и адаптивности отображения на мобильных устройствах. При нажатии на постеры фильмов осуществляется переход на сайты с полной информацией к просмотру. Ниже представлены скриншоты, иллюстрирующие данный процесс. Практическая часть работы реализована в виде сайта, опубликованного по ссылке: https://see-lawful-stonefly.tilda.ws/.




Рисунок 7 – Публикация




Рисунок 8– Веб-приложение каталог фильмов из шаблона

7. График TIMELINE-формата. В ходе выполнения работы были построены графики, назначены ответственные исполнители и распределены сроки выполнения задач. Однако на этапе визуализации данных возникла техническая проблема - построение диаграммы оказалось недоступным в используемом программном обеспечении без приобретения платной версии. Скриншот с сообщением об ошибке прилагается (рисунок 9).




Рисунок 9 – график TIMELINE-формата

Вывод

В ходе выполнения практической работы была достигнута поставленная цель — получены практические навыки организации процесса разработки программного обеспечения в системе управления проектами Kaiten.

В процессе выполнения работы были решены следующие задачи:

1. Изучены возможности облачной системы управления проектами Kaiten по организации процесса разработки ПО на основе методологии Kanban.

2. Создано пространство проекта «Каталог фильмов» и доска «Разработка сайта-каталога фильмов» с тремя колонками: «Запланировано», «В работе», «Готово».

3. Разработано 7 карточек проекта, соответствующих этапам разработки веб-приложения: выбор предметной области, подбор информационного материала, регистрация на Tilda, выбор шаблона, заполнение шаблона, публикация сайта, выполнение отчета.

4. На карточки добавлены различные атрибуты: чек-листы с подзадачами, файлы проекта, метки разных цветов, ответственные исполнители, даты начала и окончания работ. Суммарно на трех карточках закреплено более 9 различных атрибутов.

В процессе выполнения работы были получены следующие знания и навыки:

- навыки работы с системой управления проектами Kaiten: создание пространств, досок, карточек, настройкой колонок;
- навыки применения методологии Kanban для визуализации процесса разработки ПО;
- навыки детализации задач через чек-листы, прикрепление файлов, использование меток для категоризации задач;
- навыки планирования сроков выполнения задач с указанием дат начала и окончания работ.

Список использованных источников

1. Наумов О. Обзор ПО для управления проектами [Электронный ресурс]. URL: https://vc.ru/services/99244-obzor-po-dlya-upravleniya-proektami (дата обращения: 14.09.2026).

2. Турнецкая, Е. Л. Программная инженерия. Интеграционный подход к разработке / Е. Л. Турнецкая, А. В. Аграновский. – Санкт-Петербург: Лань, 2023. – 216 с.

3. Официальный сайт Kaiten [Электронный ресурс]. URL: https://kaiten.ru (дата обращения: 29.09.2026).

4. Официальный сайт Tilda [Электронный ресурс]. URL: https://tilda.cc (дата обращения: 29.09.2026).